
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres 01.04 2021 – 31.03.2025
            Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062 z póź. zm.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
                                                                                                                                                                
	Elementy planu
	Przewidywany termin realizacji
	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac
	Osoba/ jednostka odpowiedzialna

	Urząd Gminy w Sobkowie

	Budynek Urzędu Gminy Sobków, pl. Wolności 12
Dokonanie wymiany oznaczenia budynku Urzędu Gminy (nazwa, herb).

	30.06.2023r.
	Dokonanie wymiany zgodnie z projektem.
	Referat Budownictwa i Inwestycji. 

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Dokonanie wymiany oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku Urzędu Gminy.
	30.06.2023r.
	Dokonanie wymiany zgodnie z projektem.
	Referat Budownictwa i Inwestycji.

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Dokonanie wymiany drzwi wejściowych do Urzędu Gminy. Dostosowanie szerokości, likwidacja progu w wejściu.
	30.06.2023r.
	Dokonanie wymiany zgodnie z projektem.
	Referat Budownictwa i Inwestycji.

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy (wejście środkowe).
	30.06.2023r.
	Wykonanie podjazdu zgodnie z projektem.
	Referat Budownictwa i Inwestycji.

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego na parkingu przed wejściem do Urzędu Gminy w Sobkowie.
	30.06.2023r.
	Przygotowanie projektu, realizacja, odbiór prac.
	Referat Budownictwa i Inwestycji.

	Urząd Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Dostosowanie stron internetowych Urzędu Gminy do wymagań ustawy o dostępności.
	31.12.2023r.
	Modernizacja stron internetowych zgodnie          z ustawą o dostępności.
	Informatyk Urzędu Gminy.

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Zaprojektowanie i przystosowanie łazienki znajdującej się w Urzędzie Gminy na parterze dla osób z niepełnosprawnościami.
	30.06.2023r.
	Przygotowanie projektu, realizacja, odbiór prac.
	Referat Budownictwa i Inwestycji.

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Utworzenie stanowiska obsługi interesanta, na poziomie wejścia do Urzędu Gminy.
	31.12.2021r.
	Utworzenie stanowiska obsługi interesanta dla osób z niepełnosprawnościami.
	

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Dokonanie zakupu tablicy informacyjnej przedstawiającej wizualne rozmieszczenie pomieszczeń.
	31.12.2021r.
	Dokonanie zakupu, montaż.
	Informatyk Urzędu Gminy.

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Wymiana oznaczeń na drzwiach pomieszczeń w Urzędzie Gminy na kontrastowe, wypukłe lub w alfabecie braille’a.
	31.12.2022r.
	Dokonanie zakupu, montaż.
	Informatyk Urzędu Gminy.

	Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12
Montaż domofonu przy wejściu do Urzędu Gminy

	30.06.2022r.
	Dokonanie zakupu, montaż.
	Referat Budownictwa i Inwestycji, Informatyk.

	Budynek Świetlicy Wiejskiej w Staniowicach
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Staniowicach (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie łazienki znajdującej się w budynku dla osób niepełnosprawnych)
	31.12.2024r.
	Przebudowa budynku zgodnie z projektem.
	Referat Budownictwa i Inwestycji.

	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty


	Budynek przy ul. Źródłowej, którego część została użyczona na potrzeby wykonywania zadań statutowych ZOEAO 
Zamontowanie domofonu z wizjerem bądź dzwonka przed wejściem do budynku. 
	31.12.2021r.

	


Dokonanie zakupu w ramach regulaminu i montaż urządzenia 
	Dyrektor ZOEAO

	Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek przy ul. Źródłowej
Instalacja domofonu  z wizjerem przy drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola.
	31.12.2021r.


	Przygotowanie zapytania ofertowego, 
montaż 
	Dyrektor Przedszkola 

	Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek przy ul. Źródłowej 
Wyznaczenie 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu.
	31.12.2022r.
	Zapytanie ofertowe,
Realizacja i odbiór robót.
	Dyrektor Przedszkola 

	Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek w miejscowości 
Staniowice 60
Instalacja domofonu z wizjerem przy drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola.
	31.12.2021r.


	Przygotowanie zapytania ofertowego, montaż
	Dyrektor Przedszkola

	Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek w miejscowości 
Staniowice 60
Budowa parkingu i oznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
	31.12.2022r.
	Zapytanie ofertowe, Realizacja i odbiór robót.
	Dyrektor Przedszkola

	Budynek Przedszkola Samorządowego w Miąsowej
Zamontowanie domofonu przed wejściem do budynku przedszkola.
	31.12.2022r.
	Przygotowanie zapytania ofertowego
	Dyrektor

	Budynek Przedszkola Samorządowego w Miąsowej
Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
	31.12.2022r.
	Zapytanie ofertowe
Realizacja i odbiór robót.
	Dyrektor

	Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie 
Wymiana płytek na schodach wejściowych
do budynku szkoły na antypoślizgowe.

	Lipiec – czerwiec 2022r.
	Zapytanie ofertowe 
Realizacja i odbiór robót
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie 
Wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.
	31.12.2021r.
	Realizacja robót
	Dyrektor szkoły 

	Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie 
Budowa parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.
	31.12.2021r.
	Zapytanie ofertowe 
Realizacja i odbiór robót
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie 
Zapewnienie użytkownikom strony internetowej pełnego dostępu do materiałów na niej zamieszczonych.
Możliwość powiększania strony, zwiększenia kontrastu.
	31.12.2022r.
	Modernizacja strony internetowej BIP przez firmę x.

	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym 
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.
	31.12.2022r.
	• Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni.
• Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące.
• Realizacja i odbiór robót.
	Dyrektor 

	Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym 
Budowa podjazdu do wejścia do szkoły z dwóch stron.
	31.12.2022r.
	• Ujęcie w przyszłorocznym budżecie podjazdów do wejścia szkoły,
• Wyłonienie wykonawcy  do V 2022,
• Odbiór prac do VIII 2022
	Dyrektor 

	Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym 
Zakup, montaż podnośnika pionowego – windy schodowej
	31.12.2022r.
	• Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu 
• Wyłonienie wykonawcy  do V 2022,
• Odbiór prac do VIII 2022
	Dyrektor 

	Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym 
Likwidacja wszystkich progów w wejściu do wszystkich pomieszczeń 
	31.08.2022r.
	• Ujęcie w przyszłorocznym budżecie progów wejściowych do pomieszczeń,
• Wyłonienie wykonawcy  do V 2022,
• Odbiór prac do VIII 2022
	Dyrektor 

	Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym 
Dostosowanie łazienek
  
	31.08.2022r.
	• Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu,
• Wyłonienie wykonawcy  do V 2022,
• Odbiór prac do VIII 2022
	Dyrektor 

	Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym 
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej
	• Szkolenie pracowników do końca 2021,
• Opracowanie dokumentów do końca 2022
	• Szkolenie pracowników,
• Opracowanie dokumentów.
	Dyrektor 

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Korytnicy 
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.
	31.12.2022r.
	• Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni.
• Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące.
• Realizacja i odbiór robót.
	Dyrektor placówki 

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Korytnicy Budowa windy.
	•Dokumentacja budowalna do końca 2021,
• Budowa windy do końca 2022.
	• Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu budowy windy,
• Przegotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanej 60 dni,
• Odbiór dokumentacji do końca 2021,
• Przygotowanie przetargu na budowę windy do końca pierwszego kwartału 2022,
• Odbiór robót – VIII 2022.
	Dyrektor placówki 

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Korytnicy Zakup, montaż podnośnika pionowego – windy schodowej.
	• Dokumentacja do przetargu w przyszłym roku,
• Prace budowlane w roku następnym
	• Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu 
• Wyłonienie wykonawcy  do V 2022,
• Odbiór prac do VIII 2022
	Dyrektor placówki

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Korytnicy Likwidacja wszystkich progów w wejściu do wszystkich pomieszczeń.
	Do końca VIII 2022
	• Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu budowy windy,
• Wyłonienie wykonawcy  do V 2022,
• Odbiór prac do VIII 2022
	 Dyrektor placówki 

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Korytnicy Dostosowanie łazienek.
  
	Do końca VIII 2022
	• Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu,
• Wyłonienie wykonawcy  do V 2022,
• Odbiór prac do VIII 2022
	Dyrektor placówki 


	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Korytnicy Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.
	• Szkolenie pracowników do końca 2021,
• Opracowanie dokumentów do końca 2022
	• Szkolenie pracowników,
• Opracowanie dokumentów.
	Dyrektor
placówki

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Wykonanie nowych schodów do budynku szkoły wraz z podjazdem (wejście główne do budynku)
	31.12.2021r.
	zapytanie ofertowe, wyłonienie wykonawcy
Realizacja i odbiór robót.
	Dyrektor placówki


	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.
	31.12.2022r.
	zapytanie ofertowe
realizacja zadania
	Dyrektor placówki 

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Wymiana wykładziny w 2 salach lekcyjnych 
	31.12.2022r.
	zapytanie ofertowe, wyłonienie wykonawcy
Realizacja i odbiór 
	Dyrektor placówki 


	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
likwidacja progu w wejściu do budynku
	31.12.2021r.
	 Likwidacja progu

	Dyrektor placówki 

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej 
	 Opracowanie dokumentów 
do końca 2021 r.
	 Opracowanie dokumentów.
	Dyrektor placówki 

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Brzegach 
Wykonanie wejścia do budynku szkolnego na płaskiej powierzchni:
1) wyrównanie podłoża między wewnętrzną drogą szkolną a głównym wejściem do budynku szkolnego (likwidacja podwójnych schodów);
2) położenie antypoślizgowych płyt na dojściu do głównego wejścia do budynku.
	31.12.2023r.
	Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem 
Realizacja i odbiór prac
	Dyrektor placówki

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Montaż schodów metalowych przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku szkolnego:
1) demontaż zniszczonych schodów betonowych,
2) montaż schodów metalowych z barierkami.
	31.08.2021r.
	Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja
	Dyrektor

	Remont schodów wejściowych do Przedszkola w ZPO w Brzegach:
1) położenie płytek antypoślizgowych na istniejących schodach;
2) wykonanie podjazdu na wózki;
3) montaż barierek.
	31.08.2021r.
	Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja
	Dyrektor

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu szkolnym i przedszkolnym:
1) pomalowanie białą farbą stref do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych
	31.08.2021r.
	Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja
	Dyrektor, konserwator

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Prezentacja materiałów na szkolnej stronie www w sposób umożliwiający dostęp do publikowanych materiałów osobom niewidomym i słabowidzącym

	Od kwietnia 2021 – na bieżąco
	1) publikowanie dokumentów w formacie WORD i PDF (nie skanów);
2) wykonywanie opisów do zdjęć prezentowanych na stronie www
	Dyrektor, informatyk, administrator strony www

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie przemieszczania się na terenie budynku szkoły i przedszkola

	31.08.2021r.
	1) przeszkolenie pracowników i wytypowanych uczniów do udzielania pomocy komunikacyjnej osobom przebywającym na terenie placówki;
2) pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie przemieszczania się i załatwiania spraw na terenie placówki;
	Dyrektor, wyznaczeni pracownicy placówki

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Diagnozowanie potrzeb w zakresie dostępności  architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej dla osób niepełnosprawnych
	Od kwietnia 2021 – na bieżąco
	
	Wyznaczeni pracownicy placówki

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Monitorowanie skuteczności wprowadzonych działań i rozwiązań w zakresie poprawy dostępności:


	Od kwietnia 2021 – na bieżąco
	1) obserwacja i okresowe dokonywanie oceny skuteczności wprowadzonych działań, 
2) opis wyników monitorowania w raporcie,
3) wprowadzanie niezbędnych zmian wynikających z monitorowania.
	Dyrektor, wyznaczeni pracownicy placówki

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Montaż oznaczeń umożliwiających sprawne przemieszczanie się po budynku przez osoby niepełnosprawne:
1) Zakup i zamontowanie naściennych i podłogowych oznaczeń i informacji umożliwiających sprawne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po obiekcie placówki
	Lipiec - sierpień 2021
	Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem 
Realizacja 
	Dyrektor, konserwator

	Budynek Szkoły Podstawowej w Lipie
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem
	31.12.2022r.
	Zapytanie ofertowe wg regulaminu i realizacja
	Dyrektor szkoły 

	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w  Mokrsku Dolnym  
Wyznaczenie miejsca parkingowego poprzez umieszczenie tabliczki
	31.12.2021r.
	Zakup w ramach regulaminu i realizacja
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem
	31.12.2022r.
	Zapytanie ofertowe i instalacja oznaczeń
	Dyrektor szkoły 

	Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie
Dostosowanie łazienki na parterze
	31.12.2023r.
	Zakup w ramach regulaminu, 
realizacja i odbiór
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie
Likwidacja progów do wszystkich pomieszczeń 
	31.12.2022r.
	Zakup w ramach regulaminu, 
realizacja i odbiór
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie
Wyznaczenie miejsca parkingowego poprzez umieszczenie tabliczki
	31.12.2021r.
	Zakup w ramach regulaminu i realizacja
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej
wykonanie parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami
	31.12.2023r.
	Zakup w ramach regulaminu i realizacja robót
	Dyrektor szkoły 

	Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej
Budowa windy
	31.12.2024r.
	Zakup w ramach regulaminu i realizacja robót
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej
Dostosowanie łazienek szkolnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
	31.12.2023r. 
	Zakup w ramach regulaminu, 
realizacja i odbiór
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej
Dostosowanie drzwi wejściowych do sali lekcyjnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
	31.12.2023r.
	Zakup w ramach regulaminu, 
realizacja i odbiór
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej
wymiana tablic informacyjnych na drzwiach do pomieszczeń szkolnych na wypukłe i oznaczenie ich pismem brajla.
	31.12.2021r.
	Zakup w ramach regulaminu i realizacja
	Dyrektor szkoły

	Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej
Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii.
	Na bieżąco 
	zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
	Dyrektor szkoły


	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie



	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4
	30.06.2022r.
	Poszerzenie podestu (stopnia) przed drzwiami wejściowymi.
	Dyrektor

	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4
	30.06.2022r.
	Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
Publikacja deklaracji na stronie BIP.  

	Dyrektor

	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4
	30.06.2022r.
	Modernizacja strony BIP, w tym możliwość powiększenia strony, zwiększenia kontrastu.

	Dyrektor

	Filia Biblioteczna w Miąsowej 13 A
	31.12.2021r.
	Oznaczenie schodów wewnątrz budynku – wyróżnienie początku i końca biegów schodowych.

	Dyrektor

	Filia Biblioteczna w Mokrsku Dolny 50 A
	31.12.2021r.
	Oznaczenie schodów wewnątrz budynku – wyróżnienie początku i końca biegów schodowych.

	Dyrektor

	Filia Biblioteczna w Mokrsku Dolny 50 A
	W miarę posiadanych środków finansowych

	Zakup telefonu komórkowego w celu umożliwienie kontaktu telefonicznego, SMS, MMS osobom ze szczególnymi potrzebami.
Podanie numeru tel. do informacji publicznej, BIP.

	Dyrektor

	Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie 
Sobków, ul. Rzeczna 8

	Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8
Wykonanie parkingu przed budynkiem GOPS, wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
	31.12.2021r. 






	Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja.






	Kierownik GOPS






	Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8
Wykonanie wejścia do budynku od strony parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych
	31.12.2022r.







	Ujęcie w budżecie Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja.





	Kierownik GOPS

	Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8
Wykonanie podjazdu/ podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu do budynku
	31.12.2023r.







	Ujęcie w budżecie, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja.





	Kierownik GOPS

	Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8
Dokonanie wymiany oświetlenia przed i za budynkiem
	31.12.2023r.





	Ujęcie w budżecie, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja.



	Kierownik GOPS

	Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8 
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na kontrastowe, wypukłe lub w alfabecie Braille’a.
	31.12.2023r.





	Ujęcie w budżecie,
dokonanie zakupu, montaż.




	Kierownik GOPS


	Wodociągi Gminne w Sobkowie Budynek przy ul. Plac Wolności 16

	Budynek przy ul.
Plac Wolności 16
Zmiana oświetlenia
(zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku Zakładu.
	31.12.2022r.
	Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja i odbiór robót.
	 Kierownik

	Budynek przy ul.
Plac Wolności 16
Wymiana oznaczeń na
drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a.
	31.12.2022r.
	Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni. Przygotowanie zapytania ofertowego
na dostawę i instalację
oznaczeń – 2 miesiące. Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik

	Budynek przy ul.
Plac Wolności 16
Likwidacja progu
w wejściu.
	31.12.2022r.
	Likwidacja progu.
	Kierownik

	Budynek przy ul.
Plac Wolności 16
– przystosowanie
schodów wejściowych do budynku i montaż
Elementów umożliwiających
wejście osób ze szczególnymi
potrzebami.
	31.12.2023r.
	Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik

	Dostosowanie wszystkich dokumentów
elektronicznych do wymagań ustawy o
Dostępności cyfrowej.
	Szkolenie
pracowników
do końca
2022.Opracowanie
dokumentów
	Szkolenie Pracowników. Opracowanie dokumentów
	Kierownik


	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie ul. Źródłowa 3 28-305 Sobków

	Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3
Modernizacja głównego wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia. Poszerzenie schodów wejściowych oraz zmniejszenie ich stopnia pochyłości.  
	30.06.2021r.
	Przygotowanie dokumentacji technicznej.
Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik

	Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3
Zmiana oświetlenia przed głównym wejściem do budynku Ośrodka Zdrowia. Zamontowanie dodatkowego oświetlenia chodnika
	31.12.2022r.
	Przygotowanie dokumentacji technicznej.
Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik

	Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3
Remont podjazdu, dla osób niepełnosprawnych, remont podestu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wyjścia ewakuacyjnego.
	30.06.2021r.
	Przygotowanie dokumentacji technicznej.
Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik


	Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a.
	31.12.2022r.
	Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik

	Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3
Oznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Oznakowanie poziome i pionowe.
	31.12.2022r.
	Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik

	Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13
Wykonanie parkingu dla pacjentów, Oznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Oznakowanie poziome i pionowe.
	30.06.2021r.
	Przygotowanie dokumentacji technicznej.
Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik

	Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13
Zmiana oświetlenia przed głównym wejściem do budynku Ośrodka Zdrowia/ trzy lampy ścienne/. Zamontowanie dodatkowego oświetlenia chodnika/dwie latarnie/
	31.12.2022r.
	Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik

	Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a.
	31.12.2022r.
	Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót.
	Kierownik



Data opracowania/przyjęcia planu: 29.03.2021r.
Sporządził: Koordynator oraz Zespół ds. dostępności

